



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ โทร. 3258

ที่ อว 7331/ 6125 วันที่ 17 มกราคม 2563

เรื่อง ขออนุมัติแบบรายงานการติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562)

เรียน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว และแต่ละหน่วยงานจะต้องจัดทำแบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ และรายงานการติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ โดยจะแบ่งออกเป็น ไตรมาส นั้น

บัดนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำปีไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จะขอบคุณยิ่ง

อนุพงศ์ วัฒนพงศ์

(นายณัฐพงศ์ ราชภัณฑ์)

นักวิชาการพัสดุดคณะพยาบาลศาสตร์

อนุพงศ์

ประจักษ์

17มค 2563

ลงชื่อ.....*คุณ วิชา*.....ผู้พิมพ์

(นายณัฐพงศ์ ราชภัณฑ์)

ลงชื่อ.....*Thana San*.....ผู้ทาน

(นางสาวกัลยกร ธีรงาน)

ลงชื่อ.....*ประภาส ไชยวัฒน์*.....ผู้ตรวจ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ไชยวัฒน์)

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

รายงานการติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผ่นที่.....

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2562)

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับ ที่	แผนการ จัดหา (ซื้อ/จ้าง)	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อ จัดจ้าง	ปริมาณ		งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง	ราคาที่ตกลง จัดซื้อจัดจ้าง	จัดซื้อจัดจ้างโดย วิธี	รายชื่อบริษัท/ร้านค้า/หจก.	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง		หมายเหตุ
			จำนวน	หน่วย					ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	จ้าง	โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	1	โครงการ	80,000	80,000	วิธีเฉพาะเจาะจง	-		/	อยู่ระหว่างเสนอปรับ ระยะเวลาแผนดำเนินการ เป็นเดือน ก.พ.63
2	จ้าง	ค่าไปรษณีย์	1	งาน	10,000	3,714	วิธีเฉพาะเจาะจง	เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์	/		
3	ซื้อ	ครุภัณฑ์การศึกษา	1	งาน	8,000,000	7,500,000	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-		/	อยู่ระหว่างเสนอปรับ ระยะเวลาแผนดำเนินการ เป็นเดือน ก.พ.-ส.ค.63
4	จ้าง	โครงการปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรมสำหรับนิสิตคณะ พยาบาลศาสตร์	1	โครงการ	1,700,000	1,700,000	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-		/	อยู่ระหว่างเสนอปรับ ระยะเวลาแผนดำเนินการ เป็นเดือน ก.พ.-ส.ค.63

จำนวนโครงการทั้งสิ้นที่ไตรมาสที่...1...ตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวน...4...งาน/โครงการ

ดำเนินการตามแผนฯ...1...งาน/โครงการ

ไม่เป็นไปตามแผนฯ...3...งาน/โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ดำเนินการแล้ว...25.....

ยังไม่ได้ดำเนินการ...75.....

ลงชื่อ.....*ยุพดี ราชภัฏ*.....เจ้าหน้าที่

(นายณัฐพงษ์ ราชภัฏ)

ลงชื่อ.....*ทิพย์ สม*.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวกัลยกร รับงาน)